Унифицированная форма № КС-17 · ОКУД 0322010 · Постановление Госкомстата России от 11.11.1999 № 100
Сохранены графы исходной формы; добавлены дата приостановления и пояснения.

АКТ № УЧ-КС17-01 от 27.10.2026
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Инвестор: ООО «Учебный инвестор», г. Примерный (вымышленная организация)

Заказчик (генподрядчик): ООО «Учебный заказчик», г. Примерный (вымышленная организация)

Подрядчик (субподрядчик): ООО «Учебный подрядчик», г. Примерный (вымышленная организация)

Стройка: Учебный складской комплекс, г. Примерный, ул. Учебная, 1. Все сведения вымышлены.; код: УЧ-01

Договор подряда (контракт): № УЧ-СП-01 от 01.04.2026

Основание для разрешения на строительство: Учебное разрешение на строительство (вымышленные реквизиты) № УЧ-РС-01 от 20.03.2026

Основание для приостановления строительства: Учебное решение заказчика о приостановлении и консервации строительства № УЧ-РЕШ-01 от 26.10.2026

Дата приостановления строительства: 27.10.2026

№ п/п	Объекты, работы и затраты: наименование и назначение	Код	Дата начала строительства	Полная сметная (договорная) стоимость, руб.		Стоимость выполненного на дату приостановления, руб.		Фактические затраты по балансу застройщика, руб.	Средства для расчётов с подрядчиком, руб.	В том числе убытки и неустойки, руб.	Работы и затраты на консервацию, руб.
				всего	в том числе СМР	всего	в том числе СМР				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Склад № 1: хранение строительных материалов; незавершённые общестроительные работы	УЧ-ОБ-01	15.04.2026	12 000 000,00	9 500 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	4 950 000,00	350 000,00	50 000,00	280 000,00
2	Наружные сети водоснабжения склада № 1; незавершённые работы по учебной схеме УЧ-НВ-01	УЧ-ОБ-02	01.06.2026	2 400 000,00	2 100 000,00	900 000,00	800 000,00	950 000,00	120 000,00	0,00	60 000,00
Всего по акту				**14 400 000,00**	**11 600 000,00**	**5 700 000,00**	**4 900 000,00**	**5 900 000,00**	**470 000,00**	**50 000,00**	**340 000,00**

Позиций: 2. * — продолжение позиции, суммы повторно не приводятся. Все суммы — в рублях. «—» — сведения не указаны; полный итог графы с пропусками не рассчитывается.

Расшифровка денежных граф КС-17

Графы 5–6 — полная сметная (договорная) стоимость: всего и в том числе строительно-монтажные работы (СМР). Графы 7–8 — сметная (договорная) стоимость выполненных работ на дату приостановления: всего и в том числе СМР.

Графа 9 — фактические затраты на дату приостановления строительства по балансу застройщика. Графа 10 — средства, необходимые для расчётов с подрядной организацией, включая незавершённое производство.

Графа 11 — входящие в графу 10 убытки и неустойки подрядной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, конструкций. Графа 12 — стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию.

Источники сумм и пояснения

Учебные сметы УЧ-СМ-01 и 02, справка застройщика УЧ-БАЛ-01 и расчёт УЧ-РАС-01 на 27.10.2026. Суммы условные, в одном уровне цен, включая НДС там, где он учтён в источнике. Графа 11 входит в графу 10. Все расчёты передаются отдельно.

Сведения о составе подписантов и полномочиях: Учебный состав подписантов. Подписи и оттиски печатей не воспроизводятся.

Приложения и расчёты, передаваемые отдельно: Учебные решение, сметы, справка и расчёт; перечень мероприятий по консервации. Приложения передаются отдельно.

Дополнительные сведения: УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Все организации, лица, документы и суммы вымышлены. Для реального объекта нужны его решение, расчёты и применимый порядок консервации.

Суммы приведены по указанным источникам, в рублях. «—» означает, что сведения не указаны; это не ноль. Итог графы рассчитывается только при заполнении всех её позиций. Графы 6, 8 и 11 входят соответственно в графы 5, 7 и 10. Редактор не определяет задолженность, правомерность убытков или порядок консервации. Приложения передаются отдельно. В Excel сохранены готовые значения без формул; после правок пересчитайте итоги.

Руководитель организации заказчика

Директор
Образцов Олег Олегович (учебные данные)

Подпись / дата подписания

Руководитель подрядной организации

Директор
Примеров Пётр Петрович (учебные данные)

Подпись / дата подписания

Главный бухгалтер заказчика

Учебная Анна Андреевна (учебные данные)

Подпись / дата подписания

Главный бухгалтер подрядчика

Макетова Мария Михайловна (учебные данные)

Подпись / дата подписания

М.П. заказчика / подрядчика — при наличии.