

АКТ № УЧ-ДР-01
о необходимости выполнения дополнительных работ

г. Примерный · Дата составления: 23.10.2026

Дата рассмотрения: 22.10.2026

Составитель документа: ООО «Учебный подрядчик» (вымышленная организация)

Объект и адрес: Учебный административный корпус, ул. Учебная, 1. Коридор второго этажа, участок стен между осями 2-3/А. Все сведения вымышлены.

Договор и основание рассмотрения: Учебный договор № УЧ-СТ-01 от 01.10.2026; совместный осмотр участка по учебному письму УЧ-12 от 21.10.2026.

Исходная документация, редакция и объём договора: Договор УЧ-СТ-01, п. 1.2: только окраска заранее подготовленного основания; удаление старого слоя и локальное восстановление в объём и цену не включены. Учебная смета УЧ-СМ-01, ВОР УЧ-ВОР-01 и чертежи УЧ-АР, лист 12 — редакция 1.

Обнаруженные обстоятельства: При подготовке участка обнаружены локальные отслоения существующего отделочного слоя. Границы отмечены в учебной схеме УЧ-ОБ-01. Причина возникновения отслоений и состояние скрытых конструкций этим осмотром не установлены.

1. Участники рассмотрения

Инициатор: ООО «Учебный подрядчик», инициатор рассмотрения (вымышленная организация)

Представитель: Инженер ПТО Примеров П. П. (вымышленное лицо)

Основание полномочий: Учебная доверенность УЧ-Д1 от 01.10.2026 на участие в осмотре и фиксацию предложений; без полномочий изменять цену договора.

Рассматривающая сторона: ООО «Учебный заказчик», рассматривающая сторона (вымышленная организация)

Представитель: Представитель заказчика Образцов О. О. (вымышленное лицо)

Основание полномочий: Учебная доверенность УЧ-Д2 от 01.10.2026 на осмотр и фиксацию технических обстоятельств; без полномочий согласовывать изменение цены.

2. Предложенные дополнительные работы

Количество позиций в перечне: 2.

№	Предложенная работа, основания и статус объёма	Ед.	Объём
1	Удаление локально отслоившегося отделочного слоя Место и границы работы: Коридор второго этажа, стена между осями 2-3/А; границы по учебной схеме УЧ-ОБ-01. Отличие от исходного объёма договора: Пункт 1.2 договора УЧ-СТ-01 исключает удаление старого слоя из объёма и цены окраски. Сверено с УЧ-ВОР-01 и сметой УЧ-СМ-01 редакции 1. Причина необходимости: На отмеченных участках выявлены отслоения. До последующей отделки необходимо уточнить и подготовить основание. Основание определения объёма: Учебный обмер двух участков: $2,0 \times 1,5 + 1,0 \times 1,5 = 4,5 \text{ м}^2$; схема УЧ-ОБ-01. Сведения вымышлены. Статус объёма: Определён по указанному основанию	м ²	4,5

№	Предложенная работа, основания и статус объёма	Ед.	Объём
2	Локальное восстановление отделочного основания Место и границы работы: Те же два участка по учебной схеме УЧ-ОБ-01. Отличие от исходного объёма договора: Пункт 1.2 договора УЧ-СТ-01 исключает локальное восстановление из объёма и цены окраски; сверено с УЧ-ВОР-01 и сметой УЧ-СМ-01 редакции 1. Причина необходимости: После удаления непрочного слоя требуется восстановить основание для предусмотренной договором отделки. Материал и технологию согласовывают отдельно. Основание определения объёма: Предварительно по площади выявленных отслоений: 4,5 м². Границы и объём уточняются после раскрытия; учебная схема УЧ-ОБ-01. Статус объёма: Предварительный, требует уточнения	м²	4,5

Объёмы разных работ и единиц не суммируются. Предварительный объём требует уточнения. Перечень предложений не подтверждает выполнение или приёмку работ.

Подтверждающие материалы и приложения: Учебная схема обмера УЧ-ОБ-01 от 22.10.2026; учебная фототаблица УЧ-Ф-01, кадры 1-4. Приложения перечислены для примера и передаются отдельно.

3. Решение о необходимости

Необходимость перечисленных дополнительных работ установлена в указанных границах. Объёмы приведены со статусом по каждой позиции.

Обоснование решения и дальнейшие действия: В указанных границах установлена необходимость локальной подготовки и восстановления основания. Инициатору предложено направить заказчику сообщение и расчёт объёмов. Рассмотреть изменение документации, цену и сроки по договору до выполнения работ. Вторую позицию повторно обмерить после раскрытия; готовность работ и их оплата этим актом не подтверждаются. **УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ:** сведения вымышлены, подписи пустые.

Рабочая форма для фиксации обстоятельств и решения о необходимости предложенных работ. Цена, сроки, изменение документации и выполнение работ согласуются по применимому порядку. Само составление акта не означает приёмку работ к оплате или подтверждение их выполнения. Направление сообщения заказчику подтверждают отдельно. Подписи пустые, перечисленные приложения передаются отдельно.

Инициатор

Инженер ПТО Примеров П. П. (вымышленное лицо)

Подпись / дата подписания

Рассматривающая сторона

Представитель заказчика Образцов О. О. (вымышленное лицо)

Подпись / дата подписания