

АКТ № УЧ-ФР-01

приёма-передачи фронта работ

г. Примерный · 17.10.2026

Объект и адрес: Учебный административный корпус, ул. Учебная, 1 (вымышленный объект)

Договор и основание: Учебный договор субподряда № УЧ-ФР-17 от 01.10.2026, пункт 3.2:
поэтапное предоставление помещений второго этажа.

Фронт предоставляется для работ: Устройство ненесущих каркасных перегородок по учебной РД в помещениях 201 и 202. Передача фронта не означает выполнения этих работ.

Документация и схема: Учебная РД УЧ-АР-02, лист 4, план перегородок; схема границ захватки УЧ-ФР-С1, лист 1.

1. Стороны

Передающая сторона: ООО «Учебный генподрядчик» (вымышленная организация),
генеральный подрядчик

Представитель: Руководитель строительства Примеров П. П. (вымышленное лицо)
Полномочия: Учебная доверенность № УЧ-Д1 от 01.10.2026 на передачу фронта работ и
подписание акта.

Принимающая сторона: ООО «Учебный субподрядчик» (вымышленная организация),
исполнитель перегородок

Представитель: Производитель работ Образцов О. О. (вымышленное лицо)
Полномочия: Учебная доверенность № УЧ-Д2 от 01.10.2026 на приём фронта работ и подписание
акта.

2. Предъявленный фронт

Расположение: Секция А, второй этаж, помещения 201 и 202 — захватка ФР-1 по учебной схеме
УЧ-ФР-С1.

Предъявленный объём: часть согласованного фронта.

Количество: 80 м² площади предоставленных помещений.

Границы и исключённые участки: Помещение 201 — 8 × 5 м (40 м²), помещение 202 — 8 × 5 м
(40 м²); суммарно 80 м². Помещения 203 и 204 второго этажа и коридор в передаваемый фронт не
входят. Площадь помещений не является объёмом или площадью будущих перегородок.

3. Готовность и условия

Готовность для названных работ: проверена и подтверждена.

Фактическое состояние и основания проверки: Осмотрены помещения 201 и 202 в указанных
границах. Места установки перегородок доступны, складированные предметы и видимые
препятствия отсутствуют. Перечисленные в учебной РД предшествующие операции для начала

этих работ проверены; фактические основания отражены в учебном листе УЧ-ФР-ОС от 17.10.2026.

Доступ и совмещение работ: Доступ по лестнице Л-1 через коридор К-2. Коридор используется только как согласованный путь прохода, без складирования. Работы других исполнителей в помещениях 203 и 204 отделены от ФР-1; порядок пересечения маршрутов согласован сторонами.

Ограничения: За пределами помещений 201 и 202 работы по этому акту не предоставляются. Наряды-допуски, мероприятия охраны труда и необходимые согласования оформляются отдельно в применимых случаях. Подключение временных сетей настоящим актом не оформляется.

4. Документы и приложения

1. Учебная РД УЧ-АР-02, лист 4 — одна копия.
2. Схема границ УЧ-ФР-С1, лист 1 — одна копия.
3. Учебный лист осмотра УЧ-ФР-ОС от 17.10.2026 — одна копия.

Приложения перечислены для примера; их файлы в этот PDF не включены.

5. Результат

Указанный фронт передан и принят. Передача относится только к названным работам, границам и условиям.

Дата фактической передачи: 17.10.2026.

Дополнительные условия: Предоставлен только фронт ФР-1 для названных работ по договору. Это не передача всей стройплощадки и не приёмка выполненных перегородок. **УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ:** объект, стороны, документы и состояние вымышлены; подписи пустые.

Рабочая форма по условиям договора. Не подтверждает приёмку выполненных работ и не заменяет АОСР, акт передачи всей площадки, наряд-допуск или необходимые разрешения. Перечисленные приложения не включены в этот PDF.

Передающая сторона

Руководитель строительства Примеров П. П. (вымышленное лицо)

Подпись / дата подписания

Принимающая сторона

Производитель работ Образцов О. О. (вымышленное лицо)

Подпись / дата подписания